

**План мероприятий проекта
Проект «Родительская лаборатория: играем и учимся»**

№ п/ п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата начала реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата окончания реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Результат реализации мероприятия		Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в том числе мероприятий проекта
				Наименование , единица измерения (количество документов, участников)	Плановое значение	
Организационный этап (январь 2025 - март 2025)						
1	Организационное совещание: создание рабочей группы по реализации проекта, разработка локальных актов, необходимых для запуска проекта	10.01.25	31.01.25	Количество документов, ед. Количество участников рабочей группы	3 Не менее 5	Бабич О.В., заведующий
2	Заседание рабочей группы: подбор диагностических материалов для проведения мониторинга с родителями воспитанников и педагогами	01.02.25	31.02.25	Количество документов, ед. (диагностически е материалы)	Не менее 4	Маслова О.И., педагог-психолог
3	Заседание рабочей группы: разработка паспорта проекта, презентации проекта.	15.02. 25	15.03.25	Количество материалов, ед. (паспорт проекта, презентация проекта)	2	Воспитатели: Блохина Е.С., Васильева Л.Е., Васильченко Е.В., Жукова А. И., Маслова О.И., Новгородцева Е.А., Песцова Е.В., Спиридович Т.А., Хоменко Е.Ф., Хруль Е.С., Байдикова Е.А.
4	Презентация проекта «Родительская лаборатория: играем и учимся» на педагогическом совете	21.03.25	28.03.25	Количество документов, ед. (протокол педагогического совета)	1	Антонова А.А., старший воспитатель

5	Презентация проекта для родителей на общем родительском собрании дошкольного учреждения	21.03.25	30.03.25	Охват родителей, %	Не менее 70%	Антонова А.А., старший воспитатель
Основной этап (апрель 2025 – май 2026)						
1	Входной мониторинг с родителями воспитанников и педагогами	10.04.25	10.05.25	Количество документов, ед. (аналитическая справка) Доля родителей, участвующих в мониторинге, % Доля педагогов, участвующих в мониторинге, %	1 Не менее 80% Не менее 70%	Антонова А.А. старший воспитатель рабочая группа проекта
2	Заседание рабочей группы по разработке плана мероприятий проекта	01.04.25	30.04.25	План мероприятий	1	Антонова А.А. старший воспитатель рабочая группа проекта
3	Проведение индивидуальных консультаций по запросу педагогов и родителей	01.05.25	10.06.25	Охват родителей-участников, % Охват педагогов-участников, %	Не менее 10% Не менее 10%	Маслова О.И., педагог-психолог
4	Подготовка и проведение тренинга по развитию навыков эмоционального интеллекта для педагогов «Тропа эмоций»	01.04.25	15.04.25	Доля педагогов, участвующих в тренинге, %	Не менее 90% от общего числа педагогов	Маслова О.И., педагог-психолог
5	Подготовка и проведение практико-ориентированного семинара для педагогов «Современные технологии работы с родителями»	12.04.25	01.05.25	Доля педагогов, %	Не менее 90% человек	Хруль Е.С., воспитатель
6	Подготовка и проведение семинара-практикума «Эффективные формы взаимодействия с современными родителями»	25.09.25	30.10.25	Доля педагогов участников, %	Не менее 100%	Маслова О.И., педагог-психолог
7	Подготовка и проведение мастер-класса для родителей «Особенности организации	15.10.25	30.10.25	Доля родителей, %	Не менее 30%	Антонова А.А., старший

	семейных праздников»					воспитатель
8	Подготовка и проведение творческой мастерской для родителей «Технология семейного альбома»	01.11.25	15.11.25	Доля родителей, %	Не менее 30%	Спиридович Т.А., воспитатель
9	Тренинг для педагогов по развитию навыков эмоционального интеллекта «Социальные навыки или управление отношениями»	10.11.25	20.11.25	Доля педагогов, участвующих в тренинге, %	Не менее 90% от общего числа педагогов	Маслова О.И., педагог-психолог
10	Проведение промежуточной экспертизы реализации проекта. Корректировка плана мероприятий.	21.12.25	30.12.25	Количество документов, ед. (аналитическая справка скорректированный план реализации мероприятий)	1 1	Антонова А.А., старший воспитатель, члены рабочей группы
11	Работа творческих групп по подготовке и проведению мероприятий с родителями: ■ кейс-сессия «Личное пространство ребенка», «Позиция ребенка в коллективе»; ■ творческие мастерские: -«Родительская газета»; -«Создание развивающей среды в домашних условиях»; -«Технология семейного альбома».	01.09.25 Проведение: 20.02.26	31.05.26 Проведение 30.05.26	Доля педагогов, участников творческих групп, % Охват родителей, участников мероприятий, %	Не менее 50% от общего числа педагогов Не менее 50% от общего числа родителей	Антонова А.А., старший воспитатель, педагоги участники творческих групп
12	Размещение информации о реализации проекта на сайте ДОУ	10.02.25	10.12.26	Степень готовности материалов к дате размещения, % Регулярность размещения	100 % Ежеквар-тально	Маслова О.И., педагог-психолог
13	Подготовка и проведение Дня открытых дверей: - открытые занятия;	01.05.26	30.05.26	Доля родителей, участвующих в мероприятиях,	Не менее 60%	Педагоги, групп

	- индивидуальные занятия с ребенком			%		
15	Формирование банка информационно-образовательных материалов для родителей по вопросам воспитания и развития детей	01.08.26	30.08.26	Количество методических материалов, ед.	Не менее 15	Рабочая группа проекта
Заключительный этап (сентябрь 2026 – декабрь 2026)						
1	Итоговый мониторинг с педагогами и родителями воспитанников	01.09.26	25.09.26	Количество документов, ед. (аналитическая справка) Доля родителей, участвующих в мониторинге, % Доля педагогов, участвующих в мониторинге, %	1 Не менее 80% Не менее 80%	Антонова А.А. старший воспитатель
2	Круглый стол для педагогов «Проект «Родительская лаборатория: сильные и слабые стороны реализации»	26.09.26	14.10.26	Охват педагогов, %	1	Антонова А.А. старший воспитатель
3	Публичный отчет руководителя о реализации проекта на педагогическом совете.	15.11.26	25.11.26	Охват педагогов, % Количество документов, ед. (протокол педагогического совета)	Не менее 100% 1	Бабич О.В., заведующий

Подпись руководителя образовательной организации

/ Бабич Оксана Владимировна/

ФИО руководителя образовательной организации

